

PASSO 6
CONTRATANTE ACESSA
SISTEMA, COMENTA E
ASSINAR RDO PDF

R D O

app

Maio
2021



PASSO A PASSO CONTRATANTE



& CONTRATADA



1

**CADASTRO NA LOJA
RDO App.**



2

**ESCOLHA DO PLANO
DE ASSINATURA.**



3

**ACESSO AO SISTEMA PARA CRIAR NOVA OBRA
(ESCOLHA ENTRE CONTRATANTE OU
CONTRATADA). ENVIAR CONVITE PARA OUTRA
PARTE (CONTRATADA OU CONTRANTE).**



4

**CONTRATADA INSERE AS ETAPAS E OS
CARDS DE TAREFAS COM STATUS
PLANEJADA (CINZA). CONTRATANTE E
CONTRATADA INSEREM OS SEUS
COLABORADORES E EQUIPAMENTOS
NA OBRA.**




5

**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS
CARDS DE TAREFAS PARA “EM
EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM
COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS,
COLABORADORES E MÁQUINAS.
CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF
DIARIAMENTE.**



6

**ENGENHEIRO CONTRATANTE
ACESSA SISTEMA PARA
COMENTAR E ASSINAR RDO PDF
FECHANDO O CICLO DIÁRIO.**



WWW.RDOAPP.COM.BR

WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR



@RDOAPP

YouTube

@RDOAPP_SOFTWARES



ENGENHEIRO CONTRATANTE ACESSA SISTEMA PARA COMENTAR E ASSINAR RDO PDF FECHANDO O CICLO DIÁRIO.

WWW.RDOAPP.COM.BR



WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR



[@RDOAPP](https://www.instagram.com/@RDOAPP)



[@RDOAPP SOFTWARES](https://www.youtube.com/@RDOAPP_SOFTWARES)

HOME

FUNCAIONALIDADES

PREÇOS

SUORTE



WHATSAPP
(11) 2729-2966



CONTA

SISTEMA

SAIR

1

O VERDADEIRO

CLIQUE NO BOTÃO SISTEMA

DIÁRIO DE OBRAS

100% DIGITAL



RECEBA NOSSA
Newsletter



E-mail

ENVIAR



www.rdoapp.com.br

YouTube



000.000.000-00

SENHA

Esqueci a senha

ACESSAR

1

**DIGITE O CPF E A SENHA
ANTES DE CLICAR NO
BOTÃO "ACESSAR"**



www.rdoapp.com.br

YouTube

**TELA "CARDS DE OBRAS".
CLIQUE NO CARD PARA
ACESSAR A OBRA.**

Selecione uma das obras abaixo:



**COR DA BARRA CRONOLÓGICA
QUE APRESENTA UMA COR
QUANDO A OBRA INICIAR.**

BARRA DE PROGRESSO DA OBRA:
● OBRA COM PRAZO ESTIMADO ATINGIDO ● OBRA COM PRAZO ESTIMADO ULTRAPASSADO ● OBRA EM ANDAMENTO

AVATAR DO PERFIL CONTRATANTE

**PERFIL: CONTRATANTE
SUBPERFIL: DIRETOR
PLANO: GRATUITO**



NOME DA OBRA

CIDADE/UF

**BARRA CRONOLÓGICA. OBRA
AINDA NÃO INICIOU (0%).**



CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

FERROS/MG
(DIRETOR CONTRATADA (GRATUITA))

0%



CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

FERROS/MG
(DIRETOR CONTRATANTE (GRATUITA))

0%

**PERFIL: CONTRATADA
(CAPACETE)**

**SUBPERFIL: DIRETOR
PLANO: GRATUITO**

**PERFIL: CONTRATANTE
(GRAVATA)**

**SUBPERFIL: DIRETOR
PLANO: GRATUITO**



www.rdoapp.com.br

 YouTube

ATENÇÃO: O PERFIL CONTRATANTE NÃO ALTERA STATUS DO CARD DE TAREFA. ABAIXO UM RESUMO DE CADA STATUS E SUAS CORES.

	PLANEJADA	<u>PLANEJADA: 1o STATUS AO PLANEJAR UMA TAREFA, UMA VEZ MODIFICADO NÃO É POSSÍVEL VOLTAR.</u>
	EM EXECUÇÃO	<u>PLANEJADA: É O STATUS QUE MAIS SE REPETE NÃO PRECISANDO DEFINIR NOVAMENTE TODA VEZ QUE SE INSERE UMA NOVA MEDIÇÃO.</u>
	FINALIZADA	<u>FINALIZADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESSE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>
	PAUSADA	<u>PAUSADA: ESSE STATUS PODE SER MODIFICADO PARA OUTRO STATUS. POR EXEMPLO: PODE PAUSAR E DEPOIS RETORNAR PARA EM EXECUÇÃO.</u>
	CANCELADA	<u>CANCELADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESTE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>



www.rdoapp.com.br



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

Etapas / Tarefas

LISTA SELECIONAR TUDO

 FILTRO  ADICIONAR TAREFA  ADICIONAR ETAPA

- + SERVIÇOS PRELIMINARES
- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS
- + INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1

CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS) PARA ABRIR A ÁREA DE CARDS DE TAREFAS



www.rdoapp.com.br



rdo **CRECHE ESCOLA DA VOVÓ** LUIZA LAGE

Etapas / Tarefas

LISTA SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA		PROJETOS	
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 22/02/2021	22/02/2021 À 05/03/2021	22/02/2021 À 22/02/2021
16.67%		8.33%	

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

+ FUNDAÇÕES

+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

+ PISO EM CONCRETO ARMADO

+ PAREDES E REVESTIMENTO

+ COBERTURAS E FECHAMENTOS

ESTA É A VISUALIZAÇÃO DO PERFIL CONTRATANTE. NOTE QUE O CARD DE TAREFA NÃO PODE SER EDITADO; APENAS VISUALIZADO

NOTE QUE O CARD DE TAREFA DO PERFIL CONTRATADA (AO LADO) TEM QUATRO BOTÕES A MAIS QUE O PERFIL CONTRATANTE (ACIMA)



PROJETOS

22/02/2021 À 05/03/2021 22/02/2021 À 22/02/2021

8.33%

Buttons: eye, clock, trash, pencil, plus



www.rdoapp.com.br



rdo ORECHE ESCOLA DA VOVÓ LUIZA LAGE

Etapas / Tarefas

LISTA FILTRO

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
 	 
22/02/2021 A 27/02/2021 16.66%	22/02/2021 A 22/02/2021 8.33%

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

+ FUNDAÇÕES

+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

+ PISO EM CONCRETO ARMADO

+ PAREDES E REVESTIMENTO

+ COBERTURAS E FECHAMENTO



CLIQUE NO BOTÃO “OLHO” PARA VISUALIZAR A TAREFA



www.rdoapp.com.br



Tarefa / Medição

Descrição*	CANTEIRO DE OBRA		Etapa*	SERVIÇOS PRELIMINARES	
Data Inicial Planejada*	22/02/2021	Data Final Planejada*	27/02/2021	Unidade de Medida*	METRO QUADRADO
Quantidade Planejada*	400	Valor Unitário*	R\$ 500		

MEDIÇÃO HISTÓRICO DE MEDIÇÕES

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Em Execução	22/02/2021	00:00	00:00

Quantidade Consumida: 100

Comentário: Início da construção do Canteiro da Obra.

Foto:



AO CLICAR NO BOTÃO "OLHO" O SISTEMA VAI PARA A PÁGINA "TAREFA / MEDIÇÃO" ONDE ESTÃO TODAS AS INFORMAÇÕES DA TAREFA



A ÚLTIMA MEDIÇÃO É MOSTRADA



www.rdoapp.com.br



rdo ☰ CRECHE ESCOLA DA VOVÓ 📊 👤 🗃️ 📈 + 👤 LUÍZA LAGE

Etapas / Tarefas

LISTA FILTRO

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
0 0 0	0 0 0
22/02/2021 À 27/02/2021	Histórico de Medições 22/02/2021 À 22/02/2021
16.67	8.3%

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS

1

CLIQUE NO BOTÃO “RELÓGIO” PARA VISUALIZAR TODAS AS MEDIÇÕES DA TAREFA



www.rdoapp.com.br



1

2

DATA	HORA INICIAL	HORA FINAL	STATUS	QUANTIDADE CONSTRUÍDA	UNIDADE	USUÁRIO
22/02/2021	00:00	00:00	Em Execução	100	METRO QUADRADO	Angelo Andrade

3

AO CLICAR NO BOTÃO “RELÓGIO” O SISTEMA ABRE UMA CAIXA COM TODAS AS MEDIÇÕES DA TAREFA

PARA VISUALIZAR UMA MEDIÇÃO ESPECÍFICA CLIQUE NO BOTÃO “OLHO”

PARA FECHAR A CAIXA CLIQUE NO BOTÃO “CANCELAR”, OU NO BOTÃO “X”, OU CLIQUE FORA DA CAIXA E O SISTEMA RETORNA PARA A PÁGINA “ETAPA / CARDS DE TAREFAS”



www.rdoapp.com.br



Logo: rdo

Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

User: LUIZA LAGE

Etapas / Tarefas

LISTA

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 05/03/2021
22/02/2021 À 22/02/2021	22/02/2021 À 22/02/2021
16.67%	8.33%

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS
- + INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1

CLIQUE NO BOTÃO “RDO’s” PARA TER ACESSO À PÁGINA DE RDOs



www.rdoapp.com.br



ATENÇÃO: RDO PDF NÃO PODE SER DELETADO E, UMA VEZ ASSINADO POR CONTRATADA OU CONTRATANTE, NÃO PODE SER MAIS EDITADO.

ATENÇÃO: EXISTEM TRÊS STATUS PARA O RDO PDF:

GERADO: ESTE É O PRIMEIRO STATUS QUANDO O RDO PDF É GERADO PELA PRIMEIRA VEZ POR UM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA.

ASSINADO CONTRATADA: ESTE STATUS É ASSUMIDO QUANDO UM USUÁRIO COM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. UMA VEZ COM ESSE STATUS O RDO PDF NÃO PODE MAIS SER GERADO, ALTERADO OU DELETADO.

ASSINADO CONTRATANTE: ESTE STATUS É ASSUMIDO APÓS A CONTRATADA ASSINAR E QUANDO UM USUÁRIO DA CONTRATANTE CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. AO CLICAR NO BOTÃO “CANETA” UM BOX PERMITE QUE A CONTRATANTE ESCREVA UM COMENTÁRIO QUE VAI APARECER NO RDO PDF.

CASO TENHA ASSINADO UM RDO PDF POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL contato@rdoapp.com.br QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.



www.rdoapp.com.br



RDO

AO CLICAR NO BOTÃO “RDO’s” O SISTEMA ABRE A PÁGINA DE RDOs

Status Selecion... Data Inicial dd/mm/aaaa Data Final dd/mm/aaaa

STATUS DO RDO: “ASSINADO CONTRATADA”

PESQUISAR

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratada	2	0	0	 

AQUI SERÃO LISTADOS OS RDOs POR DATA, DIA DA SEMANA, STATUS (GERADO, ASSINADO CONTRATADA, ASSINADO CONTRATANTE), QTDE DE TAREFAS, QTDE COLABORADORES, QDO EQUIPAMENTOS E BOTÕES DE AÇÕES (PDF E ASSINAR)

1

CLIQUE NO BOTÃO “PDF” PARA FAZER O DOWNLOAD E ABRIR O RDO PDF



www.rdoapp.com.br





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

Início da Obra: 22/02/2021 Dias Decorridos: 1
 Previsão Final Obra: 23/06/2021 Dias Restantes: 121
 Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira Status RDO: Assinado Contratada

ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro de Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

COLABORADORES

Cargo	Qtd.
Total	

EQUIPAMENTOS

Tipo	Qtd.
Total	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

ACIDENTES

Descrição	Houve Afastamento?
Não houveram acidentes.	

COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

ASSINATURA CONTRATADA

Responsável Assinatura:	Angelo Andrade
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
Data/Hora:	29/03/2021 19:16:33
IP:	177.25.166.116

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF

STATUS DO RDO PDF: ASSINADO CONTRATADA

PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF

1

CLIQUE NO BOTÃO “CANETA” PARA FAZER UM COMENTÁRIO E ASSINAR O RDO PDF COMO CONTRATANTE

2

AO CLICAR NO BOTÃO “CANETA” O SISTEMA ABRE UMA CAIXA PARA RECEBER OS COMENTÁRIOS DA CONTRATANTE QUE SAIRÁ NO RDO PDF

3

O USUÁRIO TAMBÉM PODE ESCOLHER SE ESSE COMENTÁRIO É ALGO “POSITIVO” OU “NEGATIVO”. ESSA ESCOLHA NÃO APARECE NO RDO PDF, SENDO UTILIZADO APENAS NO DASHBOARD

4

CLIQUE NO BOTÃO “ADICIONAR” PARA PROSSEGUIR COM O PROCESSO DE ASSINATURA DO RDO PDF

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QUANTIDADE	VALOR	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratada	2	0	



www.rdoapp.com.br



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

CONFIRMAÇÃO

Tem certeza que deseja assinar o RDO de data: 22/02/2021?

NÃO SIM

Selezione...

PESQUISAR

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratada	2	0	0	

1

AO CLICAR NO BOTÃO “ADICIONAR” O SISTEMA ABRE UMA CAIXA DE CONFIRMAÇÃO. CLIQUE EM “SIM” PARA ASSINAR



www.rdoapp.com.br



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Registro assinado.

RDO

Status Seleção... Data Inicial dd/mm/aaaa Data Final dd/mm/aaaa

1

AO CLICAR NO BOTÃO “SIM” O SISTEMA EMITE UMA MENSAGEM: “REGISTRO ASSINADO”

PESQUISAR

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratante	2	0	0	 

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados.

2

O STATUS DO RDO MUDA PARA “ASSINADO CONTRATANTE”

3

O BOTÃO “CANETA” FICA DESABILITADO



www.rdoapp.com.br





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Início da Obra: 22/02/2021 Dias Decorridos: 1
 Previsão Final Obra: 23/08/2021 Dias Restantes: 121
 Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira Status RDO: Assinado Contratante

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro da Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

COLABORADORES

Cargo	Qtd.
Total	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

EQUIPAMENTOS

Tipo	Qtd.
Total	

ACIDENTES

Descrição	Houve Afactamento?
Não houveram acidentes.	

COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

COMENTÁRIO CONTRATANTE:

RECEBEMOS O PRIMEIRO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA!

ASSINATURA CONTRATANTE

Responsável Assinatura:	LUIZA LAGE
Cargo:	ABASTECEDOR
Data/Hora:	08/04/2021 18:52:20
IP:	177.25.174.234

ASSINATURA CONTRATADA

Responsável Assinatura:	Angelo Andrade
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
Data/Hora:	29/03/2021 19:16:33
IP:	177.25.166.116

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



STATUS DO RDO PDF: "ASSINADO CONTRATANTE"

SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF

PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF



@RDOAPP



@RDOAPP SOFTWARES

WWW.RDOAPP.COM.BR

WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR