

PASSO A PASSO CONTRATANTE 🚠 & CONTRATADA 👗







ENGENHEIRO CONTRATANTE ACESSA SISTEMA PARA COMENTAR E ASSINAR RDO PDF FECHANDO O CICLO DIÁRIO.













RDO App © 2019. Todos os direitos reservados.



CRECHESCOLADA VOVO FERROS/MG (DIRETOR CONTRATADA (GRATUITA))	CRECHE ESCOLA DA FERROS/MG (DIRETOR CONTRATANTE (GRATUITA))
PERFIL: <u>CONTRATADA</u>	PERFIL: <u>CONTRATANTE</u>
(<u>CAPACETE</u>)	(<u>GRAVATA)</u>
SUBPERFIL: DIRETOR	SUBPERFIL: DIRETOR
PLANO: GRATUITO	PLANO: GRATUITO







<u>ATENÇÃO:</u> O PERFIL CONTRATANTE NÃO ALTERA STATUS DO CARD DE TAREFA. ABAIXO UM RESUMO DE CADA STATUS E SUAS CORES.

S	PLANEJADA	<u>PLANEJADA: 10 STATUS AO PLANEJAR UMA TAREFA, UMA VEZ MODIFICADO</u> <u>NÃO É POSSÍVEL VOLTAR.</u>
Ĝ	EM EXECUÇÃO	<u>PLANEJADA: É O STATUS QUE MAIS SE REPETE NÃO PRECISANDO DEFINIR</u> <u>NOVAMENTE TODA VEZ QUE SE INSERE UMA NOVA MEDIÇÃO.</u>
₿	FINALIZADA	FINALIZADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESSE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.
₽	PAUSADA	PAUSADA: ESSE STATUS PODE SER MODIFICADO PARA OUTRO STATUS. POR EXEMPLO: PODE PAUSAR E DEPOIS RETORNAR PARA EM EXECUÇÃO.
Ð	CANCELADA	<u>CANCELADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESTE STATUS NÃO É POSSÍVEL</u> <u>MODIFICAR.</u>



rdo 🚍 creche escola da vovó	ш 🏂 🎟 ш	+ Angelo Andrade -
Etapas / Tarefas		🖹 🗹 🔲
II LISTA		EFA DICIONAR ETAPA
SELECIONAR TUDO		
+ SEPVIÇOS PRELIMINARES		
+ MOVIMENTAÇÃO DE LODA		
+ FUNDAÇÕES		
+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO		
+ PISO EM CONCRETO ARMADO	CLIQUE NO BOTÃO "+" (MAIS) PARA	
+ PAREDES E REVESTIMENTO	ABRIR A AREA DE CARDS DE TAREFAS	
+ COBERTURAS E FECHAMENTOS		
+ INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
+ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		



rdo = Creche escola da vovó		🔟 🏂 🏭 🔟 🕇 🕒 WIZA LAGE -
Etapas / Tarefas ESTA É A VISUALIZA CARD DE TAREFA NÃ	ÇÃO DO PERFIL CONTRATANTE. N O PODE SER EDITADO; APENAS \	NOTE QUE O
SELECIONAR TUDO		
- SERVIÇOS PRELIMINARES		
	 2 5 	
+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA + FUNDAÇÕES		
+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO		
+ PISO EM CONCRETO ARMADO		
+ PAREDES E REVESTIMENTO		
NOTE QUE O CARD DE TAREFA		
MAIS QUE O PERFIL CONTRATA		22/02/2021 À 05/03/2021 À 22/02/2021 À 8.3:36
	www.rdoapp.com.br	YouTube



Tarefa / Medição

Descrição* CANTEIRO DE OBRA			Etapa* SERVIÇOS PRELIMINARES	
Data Inicial Planejada* 22/02/2021	Data Final Planejada 27/02/2021		Unidade de Medida* METRO QUADRADO	
Quantidade Planejada* 400	Valor Unitário* R\$ 500			
MEDIÇÃO				HISTÓRICO DE MEDIÇÕES
Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final	
Em Execução	22/02/2021	00:00	00:00	
Quantidade Conse Ju. 100 Comentário Início da construção do Canteiro da Obra.			1	
Foto	2	AO C SISTEMA MEDI IN	LICAR NO BOTÃO "OLH A VAI PARA A PÁGINA "1 ÇÃO" ONDE ESTÃO TOD NFORMAÇÕES DA TAREF	O" O FAREFA / PAS AS FA
A ÚL	TIMA MEDIÇÃO É MO	STRADA		



rdo = Oreche Escola da Vovó		2-		+	LUIZA LAGE +
Etapas / Tarefas					e
LISTA					T FILTRO
SELECIONAR TUDO					
- SERVIÇOS PRELIMINARES					
¹ ¹ ²					
+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
+ FUNDAÇÕES					
+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ NOLDADO					
+ PISO EM CONCRETO ARMADO					
+ PAREDES E REVESTIMENTO					
CLIQUE NO BOTÃO "RELÓGIO" PARA					
VISUALIZAR TODAS AS MEDIÇÕES DA TAREFA					
www.rdoapp.com.br	D	You	iTube)	





www.rdoapp.com.br







ATENÇÃO: RDO PDF NÃO PODE SER DELETADO E, UMA VEZ ASSINADO POR CONTRATADA OU CONTRATANTE, NÃO PODE SER MAIS EDITADO.

ATENÇÃO: EXISTEM TRÊS STATUS PARA O RDO PDF:

<u>GERADO:</u> ESTE É O PRIMEIRO STATUS QUANDO O RDO PDF É GERADO PELA PRIMEIRA VEZ POR UM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA.

ASSINADO CONTRATADA: ESTE STATUS É ASSUMIDO QUANDO UM USUÁRIO COM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA CLICA NO BOTÃO "CANETA" NA PÁGINA DE RDOS. UMA VEZ COM ESSE STATUS O RDO PDF NÃO PODE MAIS SER GERADO, ALTERADO OU DELETADO.

ASSINADO CONTRATANTE: ESTE STATUS É ASSUMIDO APÓS A CONTRATADA ASSINAR E QUANDO UM USUÁRIO DA CONTRATANTE CLICA NO BOTÃO "CANETA" NA PÁGINA DE RDOS. AO CLICAR NO BOTÃO "CANETA" UM BOX PERMITE QUE A CONTRATANTE ESCREVA UM COMENTÁRIO QUE VAI APARECER NO RDO PDF.

CASO TENHA ASSINADO UM RDO PDF POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL contato@rdoapp.com.br QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.

















r <mark>do</mark> = c	RECHE ESCOLA DA VOVÓ)		gistro assinado.
RDO						
Status Selecione		Data Inicial dd/mm/aaaa		Da dd	ata Final I/mm/aaaa	
AO CLICA UMA I	AR NO BOTÃO MENSAGEM:	O "SIM" O SISTEN "REGISTRO ASSI	/IA EMITE NADO"			Q PESQUISAR
DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratante	2	0	0	
		RDO A	pp © 2019. Todos os dire	itos reservados.	3	
O S "/	TATUS DO R ASSINADO C	DO MUDA PARA ONTRATANTE"	•	BOTÃO "CANE	ETA" FICA DES	ABILITADO





RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Inicio da Obra: 22/02/2021

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Previsão Final Obra: 23/08/2021

Data do RDO: 22/02/202 feira

22/02/2021 cegunda- Status RDO: Assinado Contratante

Dias Decorridos: 1

Dias Restantes: 121

do

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS FRELIMINARD								
Desor	1980	Sta	tus	Come				
CANTEIRO DE OBRA		Em Ex	olição	Início da construção do Canteiro da Obra.				
PROJETOS			cução	Projetos começam a chegar no carr	teirol			
COLABORADORES				EQUIPAMENTOS				
Cargo			I.	Tipo				
Total				Total				
CONDIÇÕES CLIMÁTI	CAS			ACIDENTES				
Periodo	Tempo	Chu	va	Desorição	H			

DIÇÕES CLIMA	TICAS	
Periodo	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

NTES	
No	Houve Afactamento?
Não ho	uveram acidentes.

Otd

COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

COMENTÁRIO CONTRATANTE:

RECEBEMOS O PRIMEIRO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA!

ASSINATURA CONTRATA	ANTE	ASSINATURA CONTRATADA				
Responsável Assinatura:	LUIZA LAGE	Responsável Assinatura:	Angelo Andrade			
Cargo:	ABASTECEDOR	Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL			
Data/Hora:	08/04/2021 18:52:20	Data/Hora:	29/03/2021 19:16:33			
IP:	177.25.174.234	IP:	177.25.166.116			

Consulte	nossas	opções	de pl	anos e	e preços	para	assinaturas	com	certificado	digital	Escreva	um
			and the second		minin (Wa	1	a case he as		has male!			

e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!





SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF

PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF

Página:1 de 2

WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR

WWW.RDOAPP.COM.BR

