



# PASSO A PASSO CONTRATANTE & CONTRATADA



**1**  
**CADASTRO NA LOJA**  
**RDO App.**



**2**  
**ESCOLHA DO PLANO**  
**DE ASSINATURA.**



**3**  
**ACESSO AO SISTEMA PARA CRIAR NOVA OBRA**  
**(ESCOLHA ENTRE CONTRATANTE OU**  
**CONTRATADA). ENVIAR CONVITE PARA OUTRA**  
**PARTE (CONTRATADA OU CONTRANTE).**




**4**  
**CONTRATADA INSERE AS ETAPAS E OS**  
**CARDS DE TAREFAS COM STATUS**  
**PLANEJADA (CINZA). CONTRATANTE E**  
**CONTRATADA INSEREM OS SEUS**  
**COLABORADORES E EQUIPAMENTOS**  
**NA OBRA.**



**5**  
**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS**  
**CARDS DE TAREFAS PARA “EM**  
**EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM**  
**COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS,**  
**COLABORADORES E MÁQUINAS.**  
**CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF**  
**DIARIAMENTE.**



**6**  
**ENGENHEIRO CONTRATANTE**  
**ACESSA SISTEMA PARA**  
**COMENTAR E ASSINAR RDO PDF**  
**FECHANDO O CICLO DIÁRIO.**



[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



[@RDOAPP](https://www.instagram.com/rdoapp)

[YouTube](https://www.youtube.com/rdoappsoftwares)

[@RDOAPP\\_SOFTWARES](https://www.youtube.com/rdoappsoftwares)



**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS CARDS DE TAREFAS PARA “EM EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS, COLABORADORES E MÁQUINAS. CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF DIARIAMENTE.**

[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)



[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP



@RDOAPP SOFTWARES

HOME

FUNCAIONALIDADES

PREÇOS

SUPORTE



WHATSAPP  
(11) 2729-2966

CONTA

SISTEMA

SAIR



# O VERDADEIRO

CLIQUE NO BOTÃO SISTEMA

# DIÁRIO DE OBRAS

100% DIGITAL



RECEBA NOSSA  
Newsletter



E-mail

ENVIAR



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube



000.000.000-00

SENHA

Esqueci a senha

ACESSAR

1

DIGITE O CPF E A SENHA ANTES DE CLICAR NO BOTÃO "ACESSAR"



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Selecione uma das obras abaixo:

1

CLIQUE NO CARD PARA  
ACESSAR A OBRA



CRECHE ESCOLA DA  
VOVÓ

FERROS/MG  
(DIRETOR CONTRATADA (GRATUITA))

0%



OBRA COM PRAZO ESTIMADO ATINGIDO

BARRA DE PROGRESSO DA OBRA:



OBRA COM PRAZO ESTIMADO ULTRAPASSADO



OBRA EM ANDAMENTO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Angelo Andrade

### Etapas / Tarefas

LISTA

FILTRO

ADICIONAR TAREFA

ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

- + SERVIÇOS PRELIMINARES
- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS
- + INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1

**CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS) PARA ABRIR A ÁREA DE CARDS DE TAREFAS**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**ATENÇÃO:** AO MUDAR UM STATUS DA TAREFA FIQUE ATENTO (A) PARA OS STATUS QUE NÃO RETORNAM MAIS. EXEMPLO: UMA VEZ ESCOLHIDO STATUS FINALIZADA OU CANCELADA NÃO HÁ COMO RETORNAR PARA O STATUS ANTERIOR OU OUTRO STATUS.

 PLANEJADA	<u>PLANEJADA: 1o STATUS AO PLANEJAR UMA TAREFA, UMA VEZ MODIFICADO NÃO É POSSÍVEL VOLTAR.</u>
 EM EXECUÇÃO	<u>PLANEJADA: É O STATUS QUE MAIS SE REPETE NÃO PRECISANDO DEFINIR NOVAMENTE TODA VEZ QUE SE INSERE UMA NOVA MEDIÇÃO.</u>
 FINALIZADA	<u>FINALIZADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESSE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>
 PAUSADA	<u>PAUSADA: ESSE STATUS PODE SER MODIFICADO PARA OUTRO STATUS. POR EXEMPLO: PODE PAUSAR PARA UM FIM DE SEMANA OU FERIADO.</u>
 CANCELADA	<u>CANCELADA: UMA VEZ ESCOLHIDO ESTE STATUS NÃO É POSSÍVEL MODIFICAR.</u>

**CASO TENHA ALTERADO UM STATUS POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL [contato@rdoapp.com.br](mailto:contato@rdoapp.com.br) QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**EXISTEM TRÊS MODOS DE MUDAR O STATUS DA TAREFA:  
1) BOTÃO RÁPIDO; 2) BOTÃO LÁPIS E 3) BOTÃO “+”**

**Etapas / Tarefas**

LISTA

SELECIONAR TUDO

FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

Task cards for 'CANTEIRO DE OBRA' and 'PROJETOS' with progress bars and icons. A 'Adicionar nova tarefa' button is also visible.

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARM
- + PAREDES E REVESTIMENTO

**1**

**BOTÃO RÁPIDO: BOTÃO COM “TRÊS PONTOS VERTICAIS”**

**2**

**BOTÃO “LÁPIS”**

**3**

**BOTÃO “+” (“MAIS”)**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ Angelo Andrade

**1) BOTÃO RÁPIDO “TRÊS PONTOS”**

LISTA FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

PLANEJADA ✓  
EM EXECUÇÃO  
FINALIZADA  
PAUSADA  
CANCELADA

PROJETOS  
0 0  
22/02/2021 À 05/03/2021  
0%

Adicionar nova tarefa

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  
+ FUNDAÇÕES  
+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  
+ PISO EM CONCRETO ARMADO  
+ PAREDES E REVESTIMENTO

**AO CLICAR NO BOTÃO RÁPIDO AS OPÇÕES DE STATUS APARECEM. ESCOLHA UM STATUS E O SISTEMA ADICIONA UMA MEDIÇÃO (ZERADA) PARA O DIA. VAMOS ESCOLHER O STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL)**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Etapas / Tarefas

1) BOTÃO RÁPIDO “TRÊS PONTOS”

LISTA

FILTRO

ADICIONAR TAREFA

ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

ALTERAR STATUS EM MASSA

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS CANTEIRO DE OBRA

Adicionar nova tarefa

22/02/2021 A 05/03/2021 22/02/2021 A 22/02/2021 22/02/2021 A 27/02/2021

8.33% 0%

2

MEDIÇÃO ADICIONADA COM A DATA DO DIA. CUIDADO! SE QUISER ADICIONAR UMA MEDIÇÃO ANTERIOR A DATA QUE SE ENCONTRA UTILIZE O BOTÃO “+” (MAIS) OU BOTÃO LÁPIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

FUNDAÇÕES

ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

PISO EM CONCRETO ARMADO

1

CARD DE TAREFA MUDA DE COR PARA STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL)

3

BARRA CRONOLÓGICA COMPARA O PERCENTUAL DE DIAS PLANEJADOS VERSUS DIAS EM EXECUÇÃO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: ☰ | Page Title: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

## Etapas / Tarefas

**2) BOTÃO “LÁPIS”**

LISTA | SELECIONAR TUDO | FILTRO | ADICIONAR TAREFA | ADICIONAR ETAPA

### SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS	Adicionar nova tarefa
 0 0 0      	 0 0 0      	
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 05/03/2021	
0%	0%	

### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA	BOTA FORA	Adicionar nova tarefa
 0 0 0      	 0 0 0      	
24/02/2021 À 03/03/2021	03/03/2021 À 05/03/2021	
0%	0%	

+ FUNDAÇÕES

**1**

**CLIQUE NO BOTÃO “LÁPIS” PARA IR PARA A PÁGINA DAS INFORMAÇÕES SOBRE A TAREFA. ESSE MODO DE MUDANÇA DE STATUS OU INSERÇÃO DE NOVA MEDIÇÃO É UTILIZADO QUANDO O USUÁRIO QUER INSERIR MAIS DETALHES SOBRE A TAREFA COMO HORÁRIO, COLABORADORES, EQUIPAMENTOS OU ACIDENTE**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**AO CLICAR NO BOTÃO “LÁPIS” NA TAREFA COM STATUS PLANEJADA (CINZA) OS QUATRO BLOCOS DE INFORMAÇÕES APARECEM: 1) PLANEJAMENTO 2) MEDIÇÃO 3) COLABORADORES 4) EQUIPAMENTOS**

**Tarefa / Medição**

Descrição\*  
D15 - REDE DE ESGOTO DN 150. Escavação de vala rede de esgoto DN 150

Etapa\*  
EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DN 150

Data Inicial Planejada\*  
07/04/2021

Data Final Planejada\*  
09/04/2021

Unidade de Medida  
METRO CUBICO

Quantidade Planejada  
115

Valor Unitário  
R\$ 0.01

Status\*  
Planejada

Data\*  
24/03/2021

Hora Inicial  
00:00

Hora Final  
00:00

Quantidade Construída  
0

Comentário

**COLABORADORES**

NOME	CARGO	TELEFONE	PERFIL	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.				

**EQUIPAMENTOS**

TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AQUISIÇÃO	FABRICANTE/PROVEDOR	CONTATO	TELEFONE	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.						

Buttons: SALVAR TAREFA, ADICIONAR COLABORADOR, NOVO COLABORADOR, ADICIONAR EQUIPAMENTOS, NOVO EQUIPAMENTO, VOLTAR, SALVAR TAREFA

**O BLOCO MEDIÇÃO AINDA NÃO MOSTRA TODAS AS FUNCIONALIDADES POIS O STATUS DA TAREFA ESTÁ COMO PLANEJADA. AO MUDAR O STATUS OUTRAS OPÇÕES PARA MEDIÇÃO VÃO APARECER PARA O USUÁRIO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Data Final Planejada*	Unidade de Medida	Quantidade Planejada
03/03/2021	METRO CÚBICO	2.000
Valor Unitário		
RS 850		

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Planejada	22/02/2021	00:00	00:00

Selecione...

- Planejada
- Em Execução
- Finalizada
- Pausada
- Cancelada

COLABORADORES

NOOME	CARGO	E-MAIL	PERFIL	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.				

SALVAR TAREFA ADICIONAR COLABORADOR NOVO COLABORADOR

1

2

3

**NOTE QUE O STATUS DA TAREFA ESTÁ COMO PLANEJADA. CLIQUE NO MENU PARA MOSTRAR AS OUTRAS OPÇÕES E ESCOLHA UMA.**

**O SISTEMA TRAZ A DATA DO DIA. CERTIFIQUE QUE ESTÁ USANDO A DATA CERTA PARA A MEDIÇÃO.**

**NÃO ESQUEÇA DE CLICAR EM "SALVAR TAREFA"!**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**AO CLICAR NO BOTÃO “LÁPIS” NA TAREFA COM STATUS “EM EXECUÇÃO” (AZUL) OS CINCO BLOCOS DE INFORMAÇÕES APARECEM: 1) PLANEJAMENTO 2) MEDIÇÃO 3) COLABORADORES 4) EQUIPAMENTOS E 5) ACIDENTES**

**MEDIÇÃO**

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Em Execução	22/02/2021	00:00	00:00

Quantidade Construída  
1

Comentário  
Projetos começam a chegar no canteiro!

Foto  
Nenhum arquivo selecionado (Tamanho Máx 2mb)

ESCOLHER ARQUIVO    ADICIONAR FOTO

HISTÓRICO DE MEDIÇÕES    + ADICIONAR MEDIÇÃO

COLABORADORES

SALVAR TAREFA    ADICIONAR COLABORADOR    NOVO COLABORADOR

**1**

**2**

**3**

**NO BLOCO DE MEDIÇÃO A ÚLTIMA MEDIÇÃO APARECE E PODE SER EDITADA. CUIDADO PARA NÃO GRAVAR UMA NOVA MEDIÇÃO POR CIMA DE UMA ANTIGA!**

**CLIQUE NO BOTÃO “HISTÓRICO DE MEDIÇÕES” PARA VER AS MEDIÇÕES DESSA TAREFA**

**CLIQUE NO BOTÃO “+ ADICIONAR MEDIÇÃO” PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO NESSA TAREFA**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Etapas / Tarefas

3) BOTÃO “+” (MAIS)

LISTA

FILTRO

ADICIONAR TAREFA

ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CAANTEIRO DE OBRA PROJETO

Adicionar nova tarefa

Alterar Status

22/02/2021 À 27/02/2021 22/02/2021 À 05/03/2021

0% 0%

+ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

+ FUNDAÇÕES

+ ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

+ PISO EM CONCRETO ARMADO

+ PAREDES E REVESTIMENTO

1

CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS)  
PARA ABRIR A CAIXA DE MEDIÇÃO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Planejada	19/03/2021		

Quantidade Construída

Comentário

SALVAR X CANCELAR

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

24/02/2021 À 03/03/2021

0%

0%

1

**AO CLICAR NO BOTÃO “+” DENTRO DO CARD DE TAREFA O BOX DE MEDIÇÃO APARECE E O USUÁRIO PODE INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO. CASO A TAREFA ESTEJA COM STATUS “PLANEJADA” (CINZA) ENTÃO O USUÁRIO DEVE MUDAR O STATUS PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Planejada	19/03/2021		

Selezione...

- Planejada
- Em Execução
- Finalizada
- Pausada
- Cancelada

SALVAR CANCELAR

**A TAREFA ESTÁ COM STATUS “PLANEJADA” (CINZA) ENTÃO O USUÁRIO DEVE MUDAR O STATUS PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO. CLIQUE NO MENU E ESCOLHA UMA DAS OPÇÕES. VAMOS ESCOLHER “EM EXECUÇÃO”.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



NOVA MEDIÇÃO

Status*	Data*	Hora Inicial	Hora Final
Em Execução	22/02/2021	---	---

Quantidade Construída  
100

Comentário  
Início da construção do Canteiro da Obra.

Foto  
Construção Canteiro da Obra2.png

ESCOLHER ARQUIVO ADICIONAR FOTO

SALVAR X CANCELAR

1

**AO ESCOLHER O STATUS "EM EXECUÇÃO" O SISTEMA MOSTRA OS OUTROS CAMPOS PARA SEREM PREENCHIDOS, INCLUINDO OS DOIS BOTÕES PARA ESCOLHER E ADICIONAR UMA FOTO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube

NOVA MEDIÇÃO

Status\* Em Execução Data\* 22/02/2021 Hora Inicial Hora Final

Quantidade Construída 100

Comentário Início da construção do Canteiro da Obra.

Foto Nenhum arquivo selecionado (Tamanho Máx 2mb) ESCOLHER ARQUIVO ADICIONAR FOTO

SALVAR X CANCELAR

**ATENÇÃO: ALÉM DE CLICAR NO BOTÃO “ESCOLHER FOTO” E, DEPOIS, “ADICIONAR FOTO” O USUÁRIO DEVE CLICAR NO BOTÃO “SALVAR” PARA INSERIR UMA NOVA MEDIÇÃO NA TAREFA**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**ATENÇÃO: RDO PDF NÃO PODE SER DELETADO MAS O USUÁRIO PODE GERAR QUANTOS RDOs PDF QUISER; DESDE QUE NÃO ASSINE. UMA VEZ ASSINADO POR CONTRATADA (OU CONTRATANTE) NÃO PODE SER MAIS EDITADO.**

**ATENÇÃO: EXISTEM TRÊS STATUS PARA O RDO PDF:**

**GERADO:** ESTE É O PRIMEIRO STATUS QUANDO O RDO PDF É GERADO PELA PRIMEIRA VEZ POR UM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA.

**ASSINADO CONTRATADA:** ESTE STATUS É ASSUMIDO QUANDO UM USUÁRIO COM PERFIL DE ACESSO CONTRATADA CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. UMA VEZ COM ESSE STATUS O RDO PDF NÃO PODE MAIS SER GERADO, ALTERADO OU DELETADO.

**ASSINADO CONTRATANTE:** ESTE STATUS É ASSUMIDO APÓS A CONTRATADA ASSINAR E QUANDO UM USUÁRIO DA CONTRATANTE CLICA NO BOTÃO “CANETA” NA PÁGINA DE RDOs. AO CLICAR NO BOTÃO “CANETA” UM BOX PERMITE QUE A CONTRATANTE ESCREVA UM COMENTÁRIO QUE VAI APARECER NO RDO PDF.

**CASO TENHA ASSINADO UM RDO PDF POR ENGANO ENTRE EM CONTATO COM NOSSO TIME ATRAVÉS DO EMAIL [contato@rdoapp.com.br](mailto:contato@rdoapp.com.br) QUE VAMOS RESPONDER COM UMA SOLUÇÃO.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**EXISTEM DOIS MODOS PARA GERAR RDO EM PDF:  
1) BOTÃO RÁPIDO E 2) PÁGINA RDO**

**1**

**ESTE É O BOTÃO RÁPIDO “GERAR RDO”. AO CLICAR NELE O SISTEMA GERA O RDO COM AS TAREFAS QUE TÊM MEDIÇÕES PARA O DIA DE HOJE (DATA DO COMPUTADOR) E ASSUME ALGUNS DADOS COMO PADRÃO (DEFAULT), ALGUNS ZERADOS.**

**CASO NÃO EXISTA TAREFAS COM MEDIÇÃO PARA O DIA E EXISTA TAREFAS COM MEDIÇÕES DO DIA ANTERIOR O SISTEMA PERGUNTA SE O USUÁRIO QUER COPIAR AS INFORMAÇÕES DO DIA ANTERIOR PARA O DIA QUE ESTÁ SENDO GERADO. CASO O USUÁRIO ESCOLHA “SIM” O SISTEMA CRIARÁ UMA NOVA MEDIÇÃO PARA CADA TAREFA QUE ESTÁ SENDO GERADO O NOVO RDO PDF COM AS INFORMAÇÕES DA (S) MEDIÇÃO (ÕES) DO DIA ANTERIOR.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**CONFIRMAÇÃO**

Tem certeza que deseja gerar o RDO para a data: 18/03/2021? Caso já tenha sido gerado um RDO para esta data, o mesmo será substituído.

NÃO SIM

1

**AO CLICAR NO BOTÃO RÁPIDO A PRIMEIRA PERGUNTA QUE O SISTEMA FAZ É SE O USUÁRIO TEM CERTEZA QUE QUER GERAR UM NOVO RDO PDF PARA AQUELE DIA (DATA DO COMPUTADOR). CASO JÁ EXISTA UM RDO O SISTEMA GRAVA POR CIMA O NOVO RDO PDF**

**AO CLICAR EM “SIM” O SISTEMA GERA UM RDO PDF SEM FOTOS E ASSUMINDO ALGUNS CAMPOS COMO VAZIOS COMO, POR EXEMPLO, TEMPO E CHUVA**

**CASO NÃO HAJA NENHUMA MEDIÇÃO PARA AQUELE DIA MAS HAJA MEDIÇÕES NO DIA ANTERIOR O SISTEMA PERGUNTA SE O USUÁRIO QUER COPIAR ESSAS INFORMAÇÕES DO DIA ANTERIOR PARA O DIA QUE ESTÁ SENDO GERADO O RDO PDF**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: ≡ | Page Title: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

**GERANDO RDO EM PDF ATRAVÉS DA PÁGINA RDO**

Etapas / Tarefas

LISTA | SELECIONAR TUDO

FILTRO | ADICIONAR TAREFA | ADICIONAR ETAPA

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

CANTEIRO DE OBRA	PROJETOS
0  0  0	0  0  0
22/02/2021 À 27/02/2021	22/02/2021 À 05/03/2021
16.67%	8.33%

Adicionar nova tarefa

- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO

**1**

**ESTE É O BOTÃO PARA A PÁGINA DE RDOs. CLIQUE NELE PARA GERAR UM NOVO RDO PDF, VER A LISTA DE RDOs GERADOS, ASSINADOS CONTRATADAS E ASSINADOS CONTRATANTES, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE OS RDOs**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

**ESTA É A PÁGINA ONDE APARECEM OS RDOs MAS AINDA ESTÁ VAZIA POIS, NESTE EXEMPLO, AINDA NÃO GERAMOS NENHUM RDO EM PDF**

RDO

Status Seleccione... Data Inicial dd/mm/aaaa Data Final dd/mm/aaaa

 PESQUISAR  NOVO

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.						

1

reservac

**AQUI SERÃO LISTADOS OS RDOs POR DATA, DIA DA SEMANA, STATUS (GERADO, ASSINADO CONTRATADA, ASSINADO CONTRATANTE), QTDE DE TAREFAS, QTDE COLABORADORES, QDO EQUIPAMENTOS E BOTÕES DE AÇÕES (PDF, ASSINAR, EDITAR)**

**CLIQUE NO BOTÃO “+ NOVO” PARA IR PARA A PÁGINA DE GERAR RDO, O PRIMEIRO RDO EM PDF PARA ESTE EXEMPLO**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



## RDO

Data\*

22/02/2021

< Fevereiro, 2021 >

DO	SE	TE	QU	QU	SE	SA
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

☀️ Tarde:

- Bom  
 Ruim

🌙 Noite:

- Bom  
 Ruim

Chuva:

☀️ Manhã

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

☀️ Tarde:

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

🌙 Noite:

- Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

## Motivos de Inprodutividade

Condições Climáticas Materiais Paralisações Equipamentos Contratante Fornecedores Mão de obra Projeto Planejamento / Execução Acidente 

Comentários

**AO CLICAR NO BOTÃO "+ NOVO" O SISTEMA MOSTRA A PÁGINA DE GERAR RDO E ASSUME A DATA DO DIA (COMPUTADOR). ESCOLHA UMA DATA PARA PROSEGUIR**

ETAPAS / TAREFAS

Habilitar relatório fotográfico?  Sim  Não

+ SERVIÇOS PRELIMINARES

[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

← VOLTAR

📄 GERAR RDO

**APÓS ESCOLHER A DATA É POSSÍVEL ESCOLHER AS OPÇÕES DE TEMPO E CHUVA. CASO NÃO SEJAM ESCOLHIDOS O RDO PDF ASSUME COMO “NÃO INFORMADO”**

Data\* 22/02/2021

Clima

Tempo: Manhã Tarde: Noite: Bom Ruim

Chuva: Manhã Tarde: Noite: Sem chuva Pouca chuva Muita chuva

Motivos de Improdutividade: Condições Climáticas, Materiais, Paralisações, Equipamentos, Contratante, Fornecedores, Mão de obra, Projeto, Planejamento / Execução, Acidente

Comentários

**ESCREVA AQUI OS COMENTÁRIOS DA CONTRATADA**

**OS MOTIVOS DE IMPRODUTIVIDADE NÃO SAEM NO RDO PDF. ELES SÃO A BASE PARA O DASHBOARD DOS RDOs**

ETAPAS / TAREFAS  
**+ SERVIÇOS PRELIMINARES**

**ESCOLHA “POSITIVO” OU “NEGATIVO” PARA O TIPO DE COMENTÁRIO OU DEIXE SEM MARCAR. ESSAS INFORMAÇÕES VÃO PARA O DASHBOARD DOS RDOs**

**CLIQUE NO SINAL DE “+” PARA ABRIR E ESCOLHER AS TAREFAS QUE VÃO SAIR NO RDO PDF**

**HABILITE O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ESCOLHENDO A OPÇÃO “SIM”**

**NÃO ESQUEÇA DE CLICAR NO BOTÃO “GERAR RDO”**

Publicar relatório fotográfico?  Sim  Não

VOLTAR GERAR RDO

Data\*  
18/02/2021

## MODELO DE PÁGINA "GERAR RDO" PREENCHIDA

Clima

Tempo:

☀ Manhã  
 Bom  
 Ruim

☀ Tarde:  
 Bom  
 Ruim

🌙 Noite:  
 Bom  
 Ruim

Chuva:

☀ Manhã  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

☀ Tarde:  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

🌙 Noite:  
 Sem chuva  
 Pouca chuva  
 Muita chuva

Motivos de Improdutividade

Condições Climáticas

Materiais

Paralisações

Equipamentos

Contratante

Fornecedores

Mão de obra

Projeto

Planejamento / Execução

Acidente

**NÃO ESCOLHEMOS NENHUM MOTIVO DE IMPRODUTIVIDADE**

Comentários

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

**NÃO MARCAMOS NEM "POSITIVO" OU "NEGATIVO"**

**HABILITAMOS O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Habilitar relatório fotográfico?  Sim  Não

ETAPAS / TAREFAS

— SERVIÇOS PRELIMINARES

<input checked="" type="checkbox"/>	DESCRIÇÃO DA TAREFA	STATUS	QTD. COLABORADORES	QTD. EQUIPAMENTOS	AÇÕES
<input checked="" type="checkbox"/>	CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROJETOS	Em Execução	0	0	

**NO DIA 18/2 TEM DUAS TAREFAS COM STATUS EM EXECUÇÃO; MARCAMOS AS DUAS**

FOTOS DA(S) TAREFA(S)

— CANTEIRO DE OBRA

SELECIONAR TUDO



**UMA TAREFA (CANTEIRO DE OBRA) TEM UMA FOTO. PRECISAMOS MARCAR A FOTO PARA ELA SAIR NO RDO PDF**

**NÃO ESQUEÇA DE CLICAR NO BOTÃO "GERAR RDO"**

GERAR RDO

The screenshot shows the RDO App interface for 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ'. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking: 'CONFIRMAÇÃO: Tem certeza que deseja gerar o RDO para a data: 18/02/2021? Caso já tenha sido gerado um RDO para esta data, o mesmo será substituído.' The dialog has 'NÃO' and 'SIM' buttons. A yellow arrow points from the 'SIM' button to a yellow text box below. At the bottom right, a yellow arrow points from the 'GERAR RDO' button to another yellow text box below.

DESCRIÇÃO DA TAREFA	STATUS	QTD. COLABORADORES	QTD. EQUIPAMENTOS	AÇÕES
CANTEIRO DE OBRA			0	
PROJETOS			0	

**FOTOS DA(S) TAREFA(S)**

— CANTEIRO DE OBRA

SELECIONAR TUDO

+ PROJETOS

VOLTAR GERAR RDO

**ESTA É A CAIXA DE CONFIRMAÇÃO QUE VAI APARECER APÓS O USUÁRIO PREENCHER AS INFORMAÇÕES ANTES DE CLICAR NO BOTÃO “GERAR RDO”. CLIQUE EM “SIM” PARA GERAR O PRIMEIRO RDO PDF DESTE EXEMPLO**

**APÓS ESCOLHER DATA, ESCOLHER AS OPÇÕES DE TEMPO E CHUVA, ESCOLHER (OU NÃO) SE HOUVE MOTIVO (S) DE IMPRODUTIVIDADE, ESCREVER OS COMENTÁRIOS, ESCOLHER (OU NÃO) SE “POSITIVO” OU “NEGATIVO”, HABILITAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ESCOLHER AS FOTOS CLIQUE NO BOTÃO “GERAR RDO”.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: ☰ | Page Title: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

**RDO**

Status: Seleccione... | Data Inicial: dd/mm/aaaa | Data Final: dd/mm/aaaa

[PESQUISAR] [NOVO]

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Gerado	2	0	0	[PDF] [Assinar] [Editar]

**BOTÃO PARA ABRIR O PDF** (points to PDF icon)

**STATUS DO RDO PDF: GERADO** (points to Gerado status)

**BOTÃO PARA ASSINAR O RDO** (points to Assinar icon)

**BOTÃO PARA EDITAR O RDO** (points to Editar icon)

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados

**APÓS GERAR O RDO PDF O SISTEMA MOSTRA A PÁGINA DE RDOs COM O ÚNICO RDO PDF GERADO ATÉ AGORA. NA MAIORIA DOS SISTEMAS O RDO PDF VAI ABRIR AUTOMATICAMENTE MAS CERTIFIQUE QUE O SEU SISTEMA TAMBÉM ABRIU O PDF. CASO O PDF NÃO FOI ABERTO AUTOMATICAMENTE PROCURE PELO ARQUIVO PDF EM "DOWNLOADS" DO SEU COMPUTADOR / CELULAR**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)





### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Início da Obra: 22/02/2021      Dias Decorridos: 1  
 Previsão Final Obra: 23/08/2021      Dias Restantes: 121  
 Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira      Status RDO: Gerado

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

#### ETAPAS / TAREFAS

##### SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro da Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

##### COLABORADORES

Cargo	Qtd.
Total	

##### EQUIPAMENTOS

Tipo	Qtd.
Total	

##### CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

##### ACIDENTES

Descrição	Houve Afastamento?
Não houveram acidentes.	

##### COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

**STATUS DO RDO PDF: GERADO**

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!

**PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF**



### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

#### SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



**SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

CONFIRMAÇÃO

Tem certeza que deseja assinar o RDO de data: 22/02/2021?

NÃO SIM

Status  
Selecione...

ata Final  
/mm/aaaa

PESQUISAR NOVO

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Gerado	2	0	0	  

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados

**CLICAMOS NO BOTÃO “ASSINAR RDO” E O SISTEMA MOSTRA UMA CAIXA DE CONFIRMAÇÃO (“TEM CERTEZA QUE DESEJA ASSINAR O RDO DO DIA 22/02/2021?”). VAMOS CLICAR EM “SIM”...**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



The screenshot shows the RDO App interface. At the top, there is a dark blue header with the 'rdo' logo, a menu icon, and the text 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ'. On the right side of the header, there is a green notification box with a checkmark and the text 'Registro assinado.' Below the header, the main content area is titled 'RDO'. It features a search filter section with 'Status' (Selecione...), 'Data Inicial' (dd/mm/aaaa), and 'Data Final' (dd/mm/aaaa). There are two buttons: 'PESQUISAR' and '+ NOVO'. Below this is a table with the following columns: DATA DO RDO, DIA DA SEMANA, STATUS, QTD TAREFAS, QTD COLABORADORES, QTD EQUIPAMENTOS, and AÇÕES. The table contains one row with the following data: 22/02/2021, segunda-feira, Assinado Contratada, 2, 0, 0. The 'AÇÕES' column for this row contains three icons: a document, a pencil, and a checkmark. A yellow arrow points from the 'Assinado Contratada' status to a yellow box. Another yellow arrow points from the pencil icon to a yellow box. A third yellow arrow points from the 'Registro assinado.' message to a yellow box at the bottom.

DATA DO RDO	DIA DA SEMANA	STATUS	QTD TAREFAS	QTD COLABORADORES	QTD EQUIPAMENTOS	AÇÕES
22/02/2021	segunda-feira	Assinado Contratada	2	0	0	

**STATUS DO RDO PDF:  
ASSINADO CONTRATADA**

**BOTÃO PARA ASSINAR O RDO  
DESABILITADO**

**AO CLICAR EM “SIM” NA CAIXA DE CONFIRMAÇÃO O SISTEMA MOSTRA UMA MENSAGEM “REGISTRO ASSINADO” (CANTO SUPERIOR DIREITO DA TELA), ABRE O RDO PDF, O BOTÃO “ASSINAR RDO” FICA DESABILITADO E O STATUS DO RDO PDF MUDA PARA “ASSINADO CONTRATADA”**



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

R. Fernando Dias de Carvalho, 16, Centro, FERROS - MG, CEP: 35800-000.

Início da Obra:	22/02/2021	Dias Decorridos:	1
Previsão Final Obra:	23/06/2021	Dias Restantes:	121
Data do RDO:	22/02/2021 segunda-feira	Status RDO:	Assinado Contratada



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Data do RDO: 22/02/2021 segunda-feira

ETAPAS / TAREFAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Status	Comentário
CANTEIRO DE OBRA	Em Execução	Início da construção do Canteiro da Obra.
PROJETOS	Em Execução	Projetos começam a chegar no canteiro!

COLABORADORES

Cargo	Qtd.
Total	

EQUIPAMENTOS

Tipo	Qtd.
Total	

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Período	Tempo	Chuva
Manhã	Bom	Sem Chuva
Tarde	Bom	Sem Chuva
Noite	Bom	Sem Chuva

ACIDENTES

Descrição	Houve Acidentes?
	Não houveram acidentes

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA



COMENTÁRIO CONTRATADA:

TUDO TRANQUILO NO PRIMEIRO DIA DE OBRA!

**STATUS DO RDO PDF: ASSINADO CONTRATADA**

ASSINATURA CONTRATADA

Responsável Assinatura:	Angelo Andrade
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL
Data/Hora:	29/03/2021 19:16:33
IP:	177.25.166.116

Consulte nossas opções de planos e preços para assinaturas com certificado digital! Escreva um e-mail para contato@rdoapp.com.br para saber mais!

**ASSINATURA CONTRATADA**

**SEGUNDA PÁGINA DO RDO PDF**

**PRIMEIRA PÁGINA DO RDO PDF**

# PRÓXIMO PASSO



ENGENHEIRO CONTRATANTE ACESSA SISTEMA PARA  
COMENTAR E ASSINAR RDO PDF FECHANDO O CICLO DIÁRIO.



[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP

 YouTube

@RDOAPP SOFTWARES



**@RDOAPP**



**@RDOAPP SOFTWARES**

**WWW.RDOAPP.COM.BR**

**WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR**