



# PASSO A PASSO CONTRATANTE & CONTRATADA



**CADASTRO NA LOJA  
RDO App.**



**ESCOLHA DO PLANO  
DE ASSINATURA.**



**ACESSO AO SISTEMA PARA CRIAR NOVA OBRA  
(ESCOLHA ENTRE CONTRATANTE OU  
CONTRATADA). ENVIAR CONVITE PARA OUTRA  
PARTE (CONTRATADA OU CONTRANTE).**




**CONTRATADA INSERE AS ETAPAS E OS  
CARDS DE TAREFAS COM STATUS  
PLANEJADA (CINZA). CONTRATANTE E  
CONTRATADA INSEREM OS SEUS  
COLABORADORES E EQUIPAMENTOS  
NA OBRA.**



**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS  
CARDS DE TAREFAS PARA “EM  
EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM  
COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS,  
COLABORADORES E MÁQUINAS.  
CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF  
DIARIAMENTE.**



**ENGENHEIRO CONTRATANTE  
ACESSA SISTEMA PARA  
COMENTAR E ASSINAR RDO PDF  
FECHANDO O CICLO DIÁRIO.**



[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



[@RDOAPP](https://www.instagram.com/rdoapp)

 **YouTube**

[@RDOAPP SOFTWARES](https://www.youtube.com/channel/UC...)



4



**CONTRATADA INSERE AS ETAPAS E OS CARDS DE TAREFAS COM STATUS PLANEJADA (CINZA). CONTRATANTE E CONTRATADA INSEREM OS SEUS COLABORADORES E EQUIPAMENTOS NA OBRA.**

[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)



[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP



@RDOAPP SOFTWARES

HOME

FUNCAIONALIDADES

PREÇOS

SUPORTE



WHATSAPP  
(11) 2729-2966

CONTA

SISTEMA

SAIR



# O VERDADEIRO

CLIQUE NO BOTÃO SISTEMA

# DIÁRIO DE OBRAS

100% DIGITAL



RECEBA NOSSA  
Newsletter



E-mail

ENVIAR



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)

YouTube



000.000.000-00

SENHA

Esqueci a senha

ACESSAR

1

DIGITE O CPF E A SENHA ANTES DE CLICAR NO BOTÃO "ACESSAR"



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Selecione uma das obras abaixo:

1

CLIQUE NO CARD PARA  
ACESSAR A OBRA

CRECHE ESCOLA DA  
VOVÓ

FERROS/MG  
(DIRETOR CONTRATADA (GRATUITA))

0%

BARRA DE PROGRESSO DA OBRA:



OBRA COM PRAZO ESTIMADO ATINGIDO



OBRA COM PRAZO ESTIMADO ULTRAPASSADO



OBRA EM ANDAMENTO



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)





## Etapas / Tarefas



LISTA

FILTRO

ADICIONAR TAREFA

ADICIONAR ETAPA

Nenhum registro encontrado.



**CLIQUE EM "ADICIONAR ETAPA"**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**rdo**  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

## Etapa

Nome\*  
SERVIÇOS PRELIMINARES

Nº Ordem\*  
1

**1**  
DIGITE O NOME DA ETAPA

**2**  
DIGITE O NÚMERO DA  
ORDEM DA ETAPA

**3**  
CLIQUE EM "SALVAR"

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados.



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

## Etapas / Tarefas

LISTA  SELECIONAR TUDO

 FILTRO  ADICIONAR TAREFA  ADICIONAR ETAPA

**+ SERVIÇOS PRELIMINARES**

**1**

**ETAPA INSERIDA**

**2**

**CLIQUE NO BOTÃO “+” (MAIS) PARA ABRIR A ÁREA DE CARDS DE TAREFAS**

RDO App © 2019. Todos os direitos reservados.



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



**BOTÃO “-” (MENOS)  
INDICA ÁREA DOS CARDS  
DE TAREFAS ABERTA**

**1**

**2**

**CLIQUE NESTE CARD VAZIO PARA  
INSERIR UMA NOVA TAREFA**

**3**

**OUTRA OPÇÃO PARA INSERIR UMA  
NOVA TAREFA É ATRAVÉS DESTA  
BOTÃO “ADICIONAR TAREFA”**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo CRECHE ESCOLA DA VOVÓ

Angelo Andrade

### Tarefa / Medição

**1** INFORMAÇÕES DA TAREFA

Descrição\*

Etapa\* Seleccione... +

Data Inicial Planejada\* Data Final Planejada\* Status\* Seleccione...

Unidade de Medida\* Quantidade Planejada\* Seleccione...

Valor Unitário\*

**2** INFORMAÇÕES DOS COLABORADORES

COLABORADORES

ADICIONAR COLABORADOR NOVO COLABORADOR

NOME	CARGO	TELEFONE	E-MAIL	PERFIL	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.					

**3** INFORMAÇÕES DOS COLABORADORES

EQUIPAMENTOS

ADICIONAR EQUIPAMENTOS NOVO EQUIPAMENTO

TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AQUISIÇÃO	FABRICANTE/FORNECEDOR	CONTATO	TELEFONE	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.						

**4** INFORMAÇÕES DOS ACIDENTES

ACIDENTES

NOVO ACIDENTE

DESCRIÇÃO	DATA,HORA DO ACIDENTE	HOUE AFASTAMENTO	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.			

VOLTAR SALVAR

**SÃO 04 (QUATRO) BLOCOS DE INFORMAÇÕES DE CADA TAREFA MAIS O BLOCO DE MEDIÇÕES QUE SÓ APARECE QUANDO A TAREFA ESTIVER EM EXECUÇÃO. CADA BLOCO DESTE SERÁ DETALHADO NOS PRÓXIMOS SLIDES.**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



## Tarefa / Medição

Descrição\*  
PROJETOS

1.1

DESCRIÇÃO:  
NOME DA TAREFA

1.2

ESCOLHA A ETAPA OU INSIRA  
UMA NOVA ETAPA ATRAVÉS DO  
BOTÃO "+" (MAIS).

Etapa\*

SERVIÇOS PRELIMINARES



Data Inicial Planejada\*

22/02/2021

Data Final Planejada\*

05/03/2021

Status\*

Planejada

Unidade de Medida\*

UNIDADE

Quantidade Planejada\*

8,00

1.5

INFORME SE A TAREFA  
JÁ COMEÇA A SER  
EXECUTADA OU SE VAI  
SER PLANEJADA  
ANTES

Valor Unitário\*

R\$ 10.000,00

1.3

DATA PREVISTA PARA  
INÍCIO DESTA TAREFA

1.4

DATA PREVISTA PARA  
FINALIZAR ESTA TAREFA

1.6

ESCOLHA A UNIDADE DE MEDIDA  
QUE ESTÁ RELACIONADA COM A  
QUANTIDADE

1.7

DIGITE O VALOR DA QUANTIDADE  
QUE VAI SER PLANEJADA

1.8

DIGITE O VALOR UNITÁRIO PARA  
ESSA QUANTIDADE E UNIDADE DE  
MEDIDA

rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ  Angelo Andrade

**1** ADICIONAR COLABORADOR JÁ EXISTENTE NA OBRA

**2** ADICIONAR NOVO COLABORADOR NA TAREFA E OBRA

**3** ADICIONAR EQUIPAMENTO JÁ EXISTENTE NA OBRA

**4** ADICIONAR NOVO EQUIPAMENTO NA TAREFA E OBRA

**5** ADICIONAR NOVO ACIDENTE NA TAREFA

COLABORADORES

NOME	CARGO	TELEFONE	E-MAIL	PERFIL	AÇÕES

EQUIPAMENTOS

TIPO DE EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	TIPO DE AQUISIÇÃO	FABRICANTE/FORNECEDOR	CONTATO	TELEFONE	AÇÕES

ACIDENTES

DESCRIÇÃO	DATA/HORA DO ACIDENTE	HOUE AFASTAMENTO	AÇÕES
Nenhum registro encontrado.			

VOLTAR SALVAR

**6** CLIQUE NO BOTÃO SALVAR PARA GRAVAR TODAS AS ALTERAÇÕES

**7** PARA SABER MAIS SOBRE CADA UM DESSES BLOCOS DE INFORMAÇÕES PROCURE COMO INSERIR COLABORADORES, EQUIPAMENTOS E ACIDENTES NO NOSSOS TUTORIAIS E/OU DOWNLOADS



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



The screenshot shows the RDO App interface for 'CRECHE ESCOLA DA VOVÓ'. At the top, there is a navigation bar with the RDO logo, a menu icon, and the user's name 'Angelo Andrade'. Below this, the page title is 'Etapas / Tarefas'. There are several icons for document, edit, and list. A 'FILTRO' button is visible. Two main buttons are present: 'ADICIONAR TAREFA' and 'ADICIONAR ETAPA'. The main content area is titled 'SERVIÇOS PRELIMINARES' and contains a 'PROJETOS' card. This card shows a task with a status of '0' and a date range '22/02/2021 À 05/03/2021'. A '0%' progress bar is also visible. A 'Adicionar nova tarefa' card is shown next to it. Three yellow arrows point from text boxes below to these elements: arrow 1 points to the task card, arrow 2 points to the 'Adicionar nova tarefa' card, and arrow 3 points to the 'ADICIONAR TAREFA' button.

**1**

**TAREFA ADICIONADO COM STATUS PLANEJADA (CINZA)**

**2**

**CLIQUE NESTE CARD VAZIO PARA INSERIR UMA NOVA TAREFA**

**3**

**OUTRA OPÇÃO PARA INSERIR UMA NOVA TAREFA É ATRAVÉS DESTA BOTÃO "ADICIONAR TAREFA"**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



rdo  CRECHE ESCOLA DA VOVÓ       Angelo Andrade

## Etapas / Tarefas

LISTA FILTRO ADICIONAR TAREFA ADICIONAR ETAPA

SELECIONAR TUDO

- + SERVIÇOS PRELIMINARES
- + MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
- + FUNDAÇÕES
- + ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
- + PISO EM CONCRETO ARMADO
- + PAREDES E REVESTIMENTO
- + COBERTURAS E FECHAMENTOS
- + INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
- + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

**ESTE É UM EXEMPLO COM ETAPAS "FECHADAS" PARA MOSTRAR COMO FICA O SISTEMA**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



Logo: rdo | Menu: CRECHE ESCOLA DA VOVÓ | User: Angelo Andrade

### Etapas / Tarefas

LISTA | SELECIONAR TUDO | FILTRO | ADICIONAR TAREFA | ADICIONAR ETAPA

#### SERVIÇOS PRELIMINARES

<b>CANTEIRO DE OBRA</b> 0 0 0 22/02/2021 À 27/02/2021 0%	<b>PROJETOS</b> 0 0 0 22/02/2021 À 05/03/2021 0%	Adicionar nova tarefa
---	---	-----------------------

#### MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

<b>ESCAVAÇÃO MECANIZADA</b> 0 0 0 24/02/2021 À 03/03/2021 0%	<b>BOTA FORA</b> 0 0 0 01/03/2021 À 05/03/2021 0%	Adicionar nova tarefa
---	--	-----------------------

#### FUNDAÇÕES

<b>BLOCOS E VIGAS BALDRAMES</b> 0 0 0 03/03/2021 À 10/03/2021	<b>ESTACA HÉLICE CONTÍNUA</b> 0 0 0 08/03/2021 À 12/03/2021	Adicionar nova tarefa
---	---	-----------------------


**AO ABRIR AS ETAPAS PODEMOS VER AS TAREFAS AINDA COM STATUS PLANEJADA**



[www.rdoapp.com.br](http://www.rdoapp.com.br)



# PRÓXIMO PASSO



**CONTRATADA ALTERA STATUS DOS CARDS DE TAREFAS PARA “EM EXECUÇÃO” (AZUL) QUE RECEBEM COMENTÁRIOS, MEDIÇÃO, FOTOS, COLABORADORES E MÁQUINAS. CONTRATADA GERA E ASSINA O PDF DIARIAMENTE.**



[WWW.RDOAPP.COM.BR](http://WWW.RDOAPP.COM.BR)

[WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR](http://WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR)



@RDOAPP

 YouTube

@RDOAPP SOFTWARES



**@RDOAPP**



**@RDOAPP SOFTWARES**

**WWW.RDOAPP.COM.BR**

**WWW.LIVRODEORDEM.COM.BR**